



СОГЛАСОВАНО  
Главный инженер  
ГО "ЖСХТ Волынской области"

" " 2020г.

*В чашке кофе  
вздох площади*

СОГЛАСОВАНО  
финансовый отдел РИК

" " 2020г.



УТВЕРЖДЕНО  
Решение Мостовского райисполкома  
от " " 2020г.

**ТЕКУЩИЙ ГРАФИК**  
капитального ремонта жилищного фонда 2020 года по Мостовскому району

рублей

№ п/п	Наименование объекта	Общая площ. квартир жил. домов, кв.м	Ввод площади в текущем году, кв.м	Сроки проведения работ		Стоймость проведения капитального ремонта, рублей	Использовано средств на 01.01.2020г. руб	План финансирования 2020 года, рублей				
				5	6			7	8	9	10	11
Объекты с вводом площади в текущем году												
1	Капитальный ремонт жилого дома №2 по улице Строителей в городе Мосты (1977г.)	3351	3351	03.20г.	06.20г.	785 142	-	286 773	-	166 773	-	120 000
2	Капитальный ремонт жилого дома №4 по улице Строителей в городе Мосты (1980г.)	1656	1656	08.20г.	11.20г.	512 488	-	162 416	-	82 416	-	80 000
3	Капитальный ремонт жилого дома №51 по улице Советской в городе Мосты (1971г.)	3664 / 2707 957м2-магазин	2707	04.20г.	07.20г.	410900 / 292121	-	228 722	-	134 722	-	94 000
Объекты без ввода площади в текущем году												
4	Капитальный ремонт жилого дома №20 по улице Ленина в городе Мосты	2723		11.20г.	05.21г.	496 810						

Разработка проектной документации												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	Капитальный ремонт общежития №15 по улице Волковича в городе Мосты	877							7 500			7 500
6	Капитальный ремонт жилого дома №25 по улице Советской в городе Мосты	2081							6 300			6 300
7	Капитальный ремонт жилого дома №19а по улице Советской в городе Мосты	3416							12 200			12 200
	<b>ВСЕГО:</b>	7714							703 911		383 911	320 000

**Для ввода площади 7714м2 недостаток финансирования - 747 181 рублей**

**Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда Мостовского района**

№ п/п	Наименование объекта	Нормативный срок производства работ	Сроки проведения капитального ремонта		Стоимость 1 кв.м. руб	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация
			начало месяца, год	окончание в месяце, год			
1	Капитальный ремонт жилого дома №2 по улице Строителей в городе Мосты (1977г.)	3	03.20г.	06.20г.	234,30	рем. кровли, ремонт фасада (окраска фасада, замена окон в МОП, замена экранов балконов), ремонт инж. сетей (отопление, водоснабжение, канализация, электро снабжение), ремонт ИТП, ремонт входных групп	РУП ЖКХ, Райсельэнерго
2	Капитальный ремонт жилого дома №4 по улице Строителей в городе Мосты (1980г.)	3	08.20г.	11.20г.	309,47	рем. кровли, инж. сетей (отоплен., водоснабж., канализация), констр-х элем-в	РУП ЖКХ, Райсельэнерго
3	Капитальный ремонт жилого дома №51 по улице Советской в городе Мосты (1971г.)	3	04.20г.	07.20г.	107,91	рем. фасада, инж. сетей (отоплен., водоснабж., канализация), констр-х элем-в	РУП ЖКХ, Райсельэнерго
<b>Объекты с вводом площади в текущем году</b>							



**Директор**  
**Начальник отдела ЖКХ Мостовского РИК**

**А.Е.Касаверский**  
**А.И.Шведова**

*(Handwritten signature)*