

СОГЛАСОВАНО
Главный инженер
ГО "ЖКХ Гродненской области"

2021г.

СОГЛАСОВАНО
финансовый отдел РИК

2021г.

ТЕКУЩИЙ ГРАФИК

капитального ремонта жилищного фонда 2021 года по Мостовскому району

рублей

№ п/п	Наименование объекта	Общая площ. квартир жил. домов, кв.м	Ввод площади в текущем году, кв.м	Сроки проведения работ		Сметная	Стоимость проведения капитального ремонта, рублей	Использовано средств на 01.01.2021г., руб	План финансирования 2021 года, рублей			
				начало месяц, год	окончание месяц, год				всего	11	12	13
Объекты с вводом площади в текущем году												
1	Капитальный ремонт жилого дома №20 по улице Ленина в городе Мосты (1980г.)	2723	2723	12.20г.	05.21г.	484 631	403 859	16 081	387 778	-	264 703	123 075
2	Капитальный ремонт общежития №15 по улице Волковича в городе Мосты (1973г.)	959,1	959,1	12.20г.	03.21г.	432 282	360 235	146 499	213 736	-	92 717	121 019
3*	Капитальный ремонт жилого дома №19А по улице Советской в городе Мосты (1983г.)	3416	3416	04.21г.	09.21г.	835 000	695 833	-	350 902	-	254 016	96 886
4*	Капитальный ремонт жилого дома №25 по улице Советской в городе Мосты (1980г.)	2081	2081	07.21г.	12.21г.	450 250	375 208	-	201 219	-	109 300	91 919
Разработка проектной документации												
5	Капитальный ремонт жилого дома №22 по улице Жукова в городе Мосты	2280,8						-	12 150		0	12 150



УТВЕРЖДЕНО
Решение Мостовского райисполкома
от 20.01.2021г. № 30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	Капитальный ремонт жилого дома №15 по улице К.Цеткин в городе Мосты	3586,3							12 626	0		12 626
7	Капитальный ремонт общесжития №86 по улице Зеленая в городе Мосты	2057,7							10 350	0		10 350
8	Капитальный ремонт жилого дома №16 по улице Строителей в городе Мосты	2263,6							10 350	0		10 350
9	Обследование балкона и квартир номер 27 и 36 жилого дома номер 14 по улице Строителей в городе Мосты, на предмет технического состояния балконов								1 111,50			1 111,50
10	Обследование квартиры номер 19 жилого дома номер 16 по улице Строителей в городе Мосты, на предмет установления причин сырости (плесени) на стенах в квартире								863,70			863,70
	ВСЕГО:		9179,1						1 201 086,00	-	720 736,00	480 350,00

* - объекты находятся в разработке

Информация по объектам текущего графика капитального ремонта жилищного фонда Мостовского района

№ п/п	Наименование объекта	Нормативн. срок производств а работ	Сроки проведения капитального ремонта			Стоимость 1 кв.м. руб	Виды ремонтно-строительных работ	Подрядная организация
			начало месяц, год	окончани е месяц, год				
1	Капитальный ремонт жилого дома №20 по улице Ленина в городе Мосты (1980г.)	3	12.20г	05.21г.	177,98	рем. кровли, фасада(ремонт стыков стеновых панелей, замена окон, ремонт входных групп), инж.сетей (отоплен, водоснабж., канализация, электроснаб жение), ремонт помещений тепловых узлов	РУП ЖСХ, Райсельэнерго	
2	Капитальный ремонт общесжития №15 по улице Волковича в городе Мосты (1973г.)	2,5	12.20г.	03.21г.	450,72	рем. кровли, ремонт фасада (окраска фасада, замена окон , ремонт входных групп), ремонт инж.сетей (отопление, водоснабжение, канализация, электро снабжение), ремонт помещений тепловых узлов	РУП ЖСХ, Райсельэнерго	
Объекты с вводом площади в текущем году								
		3			6			8

3*	Капитальный ремонт жилого дома №19А по улице Советской в городе Мосты (1983г.)	3,5	04.21г	09.21г.	244,44	рем. кровли, ремонт фасада (ремонт стыков стеновых панелей, замена окон, ремонт входных групп), ремонт инж. сетей (отопление, водоснабжение, канализация, электро снабжение)	РУП ЖКХ, райсельэнерго
4*	Капитальный ремонт жилого дома №25 по улице Советской в городе Мосты (1980г.)	3	07.21г.	12.21г.	216,36	рем. кровли, ремонт фасада (ремонт стыков стеновых панелей, замена окон, ремонт входных групп), ремонт инж. сетей (отопление, водоснабжение, канализация, электро снабжение)	РУП ЖКХ, райсельэнерго

Директор Мостовского РУП ЖКХ

Начальник отдела ЖКХ Мостовского РИК

А.Е.Касаверский

А.И.Шведова