ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 08.07.2019г. по 12.07.2019г. 
	№

п/п
	Наименование работ
	Задание
	Выполнение

	
	
	
	с начала года
	в т.ч. за отчетный период

	1.
	Обращения граждан
	Поступило:

 обращений 

заявок 
	 18(2018 год -20)
3951 в т.ч. консультации – 2067
выполнено 3845
 (2018 год – 3683)
	- 1
на рассмотрении – 1
на контроле – 1
просрочено – 0
- 89 (в т.ч. 61 консультации)
выполнено – 85
просрочено – 0

	
	отв.Сапарова О.О.
	
	
	

	
	отв. Апанович А.А.
	
	
	

	
	Капремонт жилфонда 

	723 171,00 руб. в т.ч.

300 000,00 руб. - отчисления населения;                             

423 171,00 руб.  -  местный бюджет в т.ч.:
. 
Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7000 м.кв. в т.ч 1-2 кв.- 3000 кв.м.
	Выполнено: 391 223,73 руб.
Оплачено: 405 958,81 руб. в том числе:

253 108,28 руб. – за счет районного бюджета;
152 850,53 руб. – за счет отчисл. насел.

Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта-2993 м.кв.
	«Капитальный ремонт жилого дома №49 по улице Советской в городе Мосты»:  кровельные работы, утепление вентшахт, штукатурка подвальных помещений;
«Капитальный ремонт жилого дома №26 по улице Жукова в городе Мосты»:-.

	
	отв. Скоробога-

тый С.В.
	
	
	

	3.


	Текущий ремонт жилфонда 
	93 260,00 руб.- местный бюджет в т.ч.:

текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 20 ед. в т.ч. 1-2 кв.–8 ед.
	Выполнено: 53 987,66 руб.
Оплачено: 53 301,19 руб.
- 8 ед.
	– ремонт кровли  ж.д. №2 по пр. Мира, ж.д. №11 по ул. К.Цеткин, №78 по ул. Зеленой, №11а по ул. Строителей, №20а  по ул. Ленина в г. Мосты – 40 м.кв.;
- текущий ремонт подъезда №1 ж.д. №82а по ул. Зеленой.

	
	отв. Скоробога-тый С.В.
	
	
	

	4.


	Капремонт благоустройства
	214 700,00 руб– местный бюджет в т.ч.:
1-2 кв. – 2 005,15 руб. 

	Выполнено:

3 430,01 руб.
	 Оплачено:

2 004,78 руб.
	

	
	отв. Скоробога-

тый С.В.
	
	
	
	

	5.
	Текущее содержание объектов благоустройства
	895 300,00 руб– местный бюджет в т.ч.:
- текущее благ-во – 345 437,81 руб.

- содержание дорог–168 871,22 руб. 

- уличное освещение – 131 704,83 руб.
	Выполнено:

774 122,78 руб.
360 613,44 руб.

274 406,78 руб.

139 102,56 руб.
	Оплачено:

869 290,19 руб.
427 669,94 руб.

296 033,45  руб.

145 566,80 руб.
	– выкашивание газонов – 15га;
- текущий ремонт пешеходного подвесного моста через р. Неман в г.Мосты – 147м.;

- ямочный ркмонт улиц г. Мосты - 73 м.кв;
- стрижка кустарника в дендропарке г. Мосты


	
	отв. Скоробога-

тый С.В.
	
	
	
	

	6.
	Заготовка топли-ва:- дрова
 - щепа
- опилки 

	7500 м3  

в т.ч.: январь-июль: 3510м3
20 000 м3
в т.ч.: январь- июль: 11790м3
300 м3
в т.ч.: январь- июль: 150м3

	7191 м3  
8787,8м3
110м3 


	- Б.Озерки   – 1914м3 

- Пацевичи -   2110м3

- Лунно    -    1892м3                                                                                                                                       

- Дубно  - 744м3

-   М. Правые– 85м3
- Мосты –  45м3
- склад Мосты - 56м3
- Мосты  – 8787,8м3
- Мосты  – 110м3

	- 10м3 

- 160м3 

- 94 м3 

- 0м3
- 7м3
- 14м3
- 28м3
- 0м3 
- 0м3  


	
	отв. Грико Г.В.
	
	
	
	

	7.


	Замена  тепловых

сетей
	4500 м
311 679,43 руб. – областной бюджет


	
	- проведение проектно-изыскательских работ по 2 проектам модернизации тепловых сетей
(госэкспертиза), закупка материалов;
- модернизация  участков тепловых сетей в агрогородке Гудевичи 

	
	отв. Грико Г.В.
	
	
	

	8.
	Строительство двух станций обезжелезивания контейнерного  типа в агрого-родке Гудевичи Мостовского района
	70 000 руб. – областной бюджет
100 000 руб. – республиканский бюджет
	
	- проведение конкурса на выполнение строительно-монтажных работ «под ключ» по cтроительству  станции обезжелезивания контейнерного типа (повторный)

	9.
	Строительство станции обезжелезивания контейнерного типа в агрого-родке Дубно Мостовского района
	50 000 руб. –областной бюджет

100 000 руб. –республиканский бюджет
	
	- заключенен договор с генподрядчиком на выполнение СМР (начало работ 15.07.2019)

	10.
	Строительство станции обезжелезивания контейнерного типа в агрого-родке Хартица Мостовского района
	50 000 руб. –областной бюджет

60 000 руб. –республиканский бюджет
	
	- заключен договор с генподрядчиком на выполнение СМР (начало работ 15.07.2019)

	11.
	Претензионно-

исковая работа
	Население: просроченная задолженность на 01.01.2019г. –  28,26 тыс. руб.

Население: просроченная задолженность на 01.06.2019г. –  29,20 тыс. руб.

(+3,3 % с начала 2019 года, -4,6 % к апрелю 2019г)

Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за май м-ц  207,81 тыс.руб., оплачено 202,84  тыс.руб. (97,6%)
	- посещено 15 неплательщиков на дому;

- работа с должниками: оплачено 11 должниками в кассу РСЦ 927,01 руб. просроченной задолженности;

-выслано 100 уведомлений нанимателям  жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ;

- оформлено нотариальных надписей на 10 должников

	
	отв.Сапарова О.О.


	
	

	
	отв. Шамбер Д.И.
	Всего просроченная задолженность на 01.01.2019г. – 205,33 тыс. руб.
Всего просроченная задолженность на 01.06.2019г. – 211,93 тыс. руб.
(+3,2% с начала 2019 года),  в т.ч.: - коммунальные услуги 107,07 тыс. руб.;

- с/х организации – 78,76 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 61,43 тыс. руб.;

- бюджетные организации – 7,29 тыс. руб., в т.ч.: - коммунальные услуги 4,16 тыс. руб.;
- ЖСПК – 1,34 тыс.руб.
	– направлено 17 претензий о неисполнении договорных обязательств;

– возбуждено 3 исполнительных производства;
– оформлено 5 исполнительные надписи


Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                                                       Г.В.Грико

