ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 21.10.2019г. по 25.10.2019г. 
	№

п/п
	Наименование работ
	Задание
	Выполнение

	
	
	
	с начала года
	в т.ч. за отчетный период

	1.
	Обращения граждан
	Поступило:

 обращений 

заявок 
	 34(2018 год -32)
7464 в т.ч. консультации – 4320
Выполнено в срок 6995
 (2018 год –5903)
	- 1
на рассмотрении –2
на контроле – 6
просрочено – 0
- 141(в т.ч. 80 консультации)
выполнено – 121
просрочено – 9
в работе - 11

	
	отв.ЗубриновичО.О.
	
	
	

	
	отв. Апанович А.А.
	
	
	

	
	Капремонт жилфонда 

	873 171,00 руб. в т.ч.

300 000,00 руб. - отчисления населения;                             

573 171,00 руб.  -  местный бюджет в т.ч.:

. 
Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7000 м.кв. в т.ч 1-3 кв.- 6200 кв.м.
	Выполнено: 791 796,54 руб.
Оплачено: 733 375,35 руб. в том числе:

475 940,62 руб. – за счет районного бюджета;
257 434,73 руб. – за счет отчисл. насел.

Ввод в эксплуатацию общей площади жилых домов после капремонта-3929 м.кв.
	«Капитальный ремонт жилого дома №10 по улице Строителей в городе Мосты»:, ремонт ограждений балконов, ремонт  стыков стеновых панелей, выполнение работ по инженерным системам;

«Капитальный ремонт жилого дома №26 по улице Жукова в городе Мосты ремонт входных  групп и входов в подвал, окраска цоколя

	
	отв Боровский В.Н.
	
	
	

	3.


	Текущий ремонт жилфонда 
	119 260,00 руб.- местный бюджет в т.ч.:

текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов–20 ед. в т.ч. 1-3 кв.–15 ед.
	Выполнено: 80 339,30 руб.
Оплачено: 84 504,88 руб.
- 15 ед.
	- текущий ремонт подъездов №4 ж.д. №26 по ул.Жукова;
 - ремонт МАФ в районах жилых домах  №9 по ул. К.Цеткин, №14 по ул.Строителей, №26 по ул.Жукова в г.Мосты 
- ремонт  стыков стеновых панелей ж.д. №82а по ул. Зеленой в г.Мосты

	
	отв Боровский В.Н.
	
	
	

	4.


	Капремонт благоустройства
	146 585,74 руб– местный бюджет 

	Выполнено:

114745,51 руб.
	 Оплачено:

101109,08 руб.
	Благоустройство проездов микрорайона «Центр 1» в городе  Мосты.  Капитальный ремонт. (4-й пусковой комплекс): устройство газонов, устройство оснований из песка, устройство бортовых камней, укладка тротуарной плитки

	
	отв. Боровский В.Н.
	
	
	
	

	5.
	Текущее содержание объектов благоустройства
	1 344 926,46  руб– местный бюджет в т.ч.:
- текущее благ-во – 698 036,49 руб.

- содержание дорог–386 057,13 руб. 

- уличное освещение – 260 832,84 руб.
	Выполнено:

965 435,50 руб.
597 202,78руб.

355 594,71 руб.

230 601,05 руб.
	Оплачено:

1 344 475,55 руб.
695 198,85 руб.

385 960,97  руб.

253 315,73  руб.
	– ямочный ремонт дворовой территории ж.д.№7 по ул.  Строителей  – 8,2 м.кв.;

- подметание улиц г.Мосты;

- уборка листвы по городу;
- посадка деревьев: г. Мосты – 250 шт., аг.Глядовичи – 100 шт.;
- разборка 3 плотин на водоотводящих каналах в г. Мосты

	
	отв. Боровский В.Н.
	
	
	
	

	6.
	Заготовка топли-ва:- дрова

 - щепа

- опилки 


	7500 м3  

в т.ч.: январь-октябрь: 6160 м3
20 000 м3
в т.ч.: январь- октябрь: 16400 м3
300 м3
в т.ч.: январь - октябрь: 250 м3
	10426,4 м3  
12809,4 м3
120,08м3 
	- Б.Озерки   – 2389м3 

- Б.Рогозница 26 м3
- Пацевичи -   2929м3


- Лунно    -    2086м3                                                                                                                                       

- Дубно  - 1168м3

-   М. Правые– 459м3
- Мосты –  45м3
- склад Мосты -1324,4м3
- Мосты  – 12809,4 м3

- Мосты  – 120,08м3
	- 78м3 

- 0 м3
- 0м3 

- 0 м3 

- 0м3
- 7м3
- 0м3
- 114,4м3
- 544м3 
- 3,36м3

	
	отв. Грико Г.В.
	
	
	
	

	7.


	Замена  тепловых

сетей
	4500 м
311 679,43 руб. – областной бюджет


	4770 м
Оплачено: 216 780,00 руб. – областной бюджет
	- проведение проектно-изыскательских работ по 2 проектам модернизации тепловых сетей
(госэкспертиза);


	
	отв. Грико Г.В.
	
	
	

	8.
	Строительство двух станций обезжелезивания контейнерного  типа в агрого-родке Гудевичи Мостовского района
	121 800 руб. – областной бюджет
100 000 руб. – республиканский бюджет
	Оплачено: 165 390,64 руб. в т.ч. республиканский бюджет -100 000руб.
областной бюджет – 65 390,64
	- строительно-монтажные работы выполнены, выполнен монтаж двух модулей станций обезжелезивания, выполнены пусконаладочные работы одной станции обезжелезивания, ведутся на второй станции  

	9.
	Строительство станции обезжелезивания контейнерного типа в агрого-родке Дубно Мостовского района
	4 900 руб. –областной бюджет

100 000 руб. –республиканский бюджет
	Оплачено: 90 918,92 руб. -республиканский бюджет
	- объект сдан

	10.
	Строительство станции обезжелезивания контейнерного типа в агрогородке Хартица Мостовского района
	100 руб. –областной бюджет

60 000 руб. –республиканский бюджет
	Оплачено: 68 397,65 руб.   в т. ч. республиканский  бюджет -60 000руб;
8 397,65 руб. – областной бюджет
	- объект сдан

	11.
	Санитарно-техническая ликвидация (тампонаж) с перебуриванием вышедшей из строя артезианской скважины №36933/83 в деревне Деньковцы  
	75 856,24 руб. –областной бюджет


	
	- заключение договора генподряда  на выполнение строительно-монтажных работ
 с победителем тендера УП «Гроднооблводоканал»

	11.
	Претензионно-

исковая работа
	Население: просроченная задолженность на 01.01.2019г. –  28,26 тыс. руб.

Население: просроченная задолженность на 01.10.2019г. –  39,88 тыс. руб.

(+41,1 % с начала 2019 года, -9,3% к августу 2019г)

Население: собираемость платежей за ЖКУ:
начислено за сентябрь м-ц  215,62 тыс.руб., 

оплачено 167,34 тыс.руб. (77,6%)


	- посещено 36 неплательщиков на дому;

- проведено 46 бесед;

- работа с должниками: оплачено 10 должни-ками в кассу РСЦ 802,57  руб. просроченной задолженности;

-выслано 27 уведомлений нанимателям  жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ;

- оформлено 7 нотариальных надписей на сумму 2077,07 руб.;

	
	отв.ЗубриновичО.О.


	
	

	
	отв. Шамбер Д.И.
	Всего просроченная задолженность на 01.01.2019г. – 205,33 тыс. руб.
Всего просроченная задолженность на 01.10.2019г. – 286,77 тыс. руб.
(+39,7% с начала 2019 года. +9,5% к августу 2019г.),  в т.ч.: - коммунальные услуги 88,79 тыс. руб.;

- с/х организации – 122,14 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 34,89 тыс. руб.;

- бюджетные организации – 20,48 тыс. руб., в т.ч.: - коммунальные услуги 0,21 тыс. руб.;
- ЖСПК – 1,89 тыс.руб.
	– направлено 34 претензии о неисполнении договорных обязательств;

– возбуждено 5 исполнительных производства;
– оформлено 5 исполнительные надписи


Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                                                       Г.В.Грико
