ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 23.09.2019г. по 27.09.2019г. 
	№

п/п
	Наименование работ
	Задание
	Выполнение

	
	
	
	с начала года
	в т.ч. за отчетный период

	1.
	Обращения граждан
	Поступило:

 обращений 

заявок 
	 29(2018 год -28)
6412 в т.ч. консультации – 3644
Выполнено в срок 6056
 (2018 год – 5192)
	- 1
на рассмотрении – 0
на контроле – 4
просрочено – 0
- 154(в т.ч. 95 консультации)
выполнено – 138
просрочено – 6
в работе - 10

	
	отв.ЗубриновичО.О.
	
	
	

	
	отв. Апанович А.А.
	
	
	

	
	Капремонт жилфонда 

	723 171,00 руб. в т.ч.

300 000,00 руб. - отчисления населения;                             

423 171,00 руб.  -  местный бюджет в т.ч.:

. 
Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7000 м.кв. в т.ч 1-3 кв.- 6200 кв.м.
	Выполнено: 620 835,59 руб.
Оплачено: 581 711,84 руб. в том числе:

363 079,66 руб. – за счет районного бюджета;
239 669,22 руб. – за счет отчисл. насел.

Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта-2993 м.кв.
	«Капитальный ремонт жилого дома №49 по улице Советской в городе Мосты»: сдача объекта;

«Капитальный ремонт жилого дома №26 по улице Жукова в городе Мосты»:  устройство декоративных экранов балконов, ремонт крыльц, заделка стыков стеновых панелей, электро-сантехнические работы, ремонт входных  групп

	
	отв Боровский В.Н.
	
	
	

	3.


	Текущий ремонт жилфонда 
	93 260,00 руб.- местный бюджет в т.ч.:

текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов–20 ед. в т.ч. 1-3 кв.–15 ед.
	Выполнено: 75 654,81 руб.
Оплачено: 79 820,39 руб.
- 10 ед.
	- текущий ремонт подъездов №1 ж.д. №49 по ул.Советской;
 - ремонт МАФ ж.д. №9,11 по ул.Строителей, №10 по пр-ту Мира в г.Мосты;
- ремонт кровли 10м2 ул.Советская,25



	
	отв Боровский В.Н.
	
	
	

	4.


	Капремонт благоустройства
	121 585,74 руб– местный бюджет 

	Выполнено:

65 244,53 руб.
	 Оплачено:

51 608,10 руб.
	Благоустройство проездов микрорайона «Центр 1» в городе  Мосты.  Капитальный ремонт. (4-й пусковой комплекс): земляные работы, устройство ливневой канализации, разборка и устройство бортовых камней, укладка тротуарной плитки

	
	отв. Боровский В.Н.
	
	
	
	

	5.
	Текущее содержание объектов благоустройства
	1 186 514,26  руб– местный бюджет в т.ч.:

- текущее благ-во – 581 456,49 руб.

- содержание дорог–350 557,13 руб. 

- уличное освещение – 254 500,64 руб.
	Выполнено:

965 435,50 руб.
480 306,72 руб.

319 709,16 руб.

165 359,62 руб.
	Оплачено:

1 114344,67 руб.
646 439,82 руб.

365 495,78  руб.

211 971,75 руб.
	– выкашивание газонов – 7га;

- ямочный ремонт агрогородок Хартица, город Мосты ул.Советская, Песочная, Станционная

	
	отв. Боровский В.Н.
	
	
	
	

	6.
	Заготовка топли-ва:- дрова

 - щепа

- опилки 


	7500 м3  

в т.ч.: январь-сентябрь: 4680м3
20 000 м3
в т.ч.: январь- сентябрь: 14590м3
300 м3
в т.ч.: январь - сентябрь: 225м3

	10553 м3  
10782,2 м3
110м3 


	- Б.Озерки   – 2285м3 

- Б.Рогозница 26 м3
- Пацевичи -   2929м3


- Лунно    -    2086м3                                                                                                                                       

- Дубно  - 7869м3

-   М. Правые– 452м3
- Мосты –  45м3
- склад Мосты -1210м3
- Мосты  – 10782,2м3

- Мосты  – 110м3

	- 60м3 

- 26 м3
- 0м3 

- 0 м3 

- 70м3
- 0м3
- 0м3
- 26,5м3
- 386,4м3 
- 0м3  


	
	отв. Грико Г.В.
	
	
	
	

	7.


	Замена  тепловых

сетей
	4500 м
311 679,43 руб. – областной бюджет


	4480 м
Оплачено: 216 780,00 руб. – областной бюджет
	- проведение проектно-изыскательских работ по 2 проектам модернизации тепловых сетей
(госэкспертиза), закупка материалов;
- модернизация  участков тепловых сетей в агрогородке Гудевичи -132 м;
- модернизация 2 участков тепловых сетей в агрогородке Мосты Правые Мостовского района  - 240 м
- модернизация участка тепловой сети от ТК до ТУ жилого дома №6а по проспекту Мира в городе Мосты – 36 м


	
	отв. Грико Г.В.
	
	
	

	8.
	Строительство двух станций обезжелезивания контейнерного  типа в агрого-родке Гудевичи Мостовского района
	142 200 руб. – областной бюджет
100 000 руб. – республиканский бюджет
	Оплачено: 3797,26 руб. –республиканский бюджет
	- строительно-монтажные работы выполнены (фундаменты, инженерные сети, отстойники), оплата оборудования с последующим монтажом станций  

	9.
	Строительство станции обезжелезивания контейнерного типа в агрого-родке Дубно Мостовского района


	4 900 руб. –областной бюджет

100 000 руб. –республиканский бюджет
	Оплачено: 91 170,03 руб. –республиканский бюджет
	- сдача объекта

	10.
	Строительство станции обезжелезивания контейнерного типа в агрого-родке Хартица Мостовского района
	22 900 руб. –областной бюджет

60 000 руб. –республиканский бюджет
	Оплачено: 60 000,00 руб. –республиканский  бюджет;
16 795,30 руб. – областной бюджет
	- сдача объекта

	11.
	Претензионно-

исковая работа
	Население: просроченная задолженность на 01.01.2019г. –  28,26 тыс. руб.

Население: просроченная задолженность на 01.09.2019г. –  43,60 тыс. руб.

(+50,3 % с начала 2019 года, +17,9% к августу 2019г)

Население: собираемость платежей за ЖКУ: начислено за август м-ц  218,26 тыс.руб., 

оплачено 222,70 тыс.руб. (99,9%)


	- посещено 8 неплательщиков на дому;

- работа с должниками: оплачено 11 должни-ками в кассу РСЦ 1512,39 руб. просроченной задолженности;

-выслано 15 уведомлений нанимателям  жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ;

- оформлено 10 нотариальных надписей на сумму 3440,76 руб.;
- издан приказ на прекращение предоставления ЖКУ (свет+вода) 46 неплательщикам



	
	отв.ЗубриновичО.О.


	
	

	
	отв. Шамбер Д.И.
	Всего просроченная задолженность на 01.01.2019г. – 205,33 тыс. руб.
Всего просроченная задолженность на 01.09.2019г. – 261,86 тыс. руб.
(+25,9% с начала 2019 года. +8,3% к августу 2019г.),  в т.ч.: - коммунальные услуги 107,62 тыс. руб.;

- с/х организации – 106,65 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 54,11 тыс. руб.;

- бюджетные организации – 21,77 тыс. руб., в т.ч.: - коммунальные услуги 0,95 тыс. руб.;
- ЖСПК – 1,25 тыс.руб.
	– направлено 27 претензия о неисполнении договорных обязательств;

– возбуждено 5 исполнительных производства;
– оформлено 5 исполнительные надписи


Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                                                       Г.В.Грико

