ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 04.07.2022г. по 08.07.2022г. 
	№

п/п
	Наименование работ
	Задание
	Выполнение

	
	
	
	с начала года
	в т.ч. за отчетный период

	1.
	Обращения граждан
	Поступило:

 обращений 

заявок 
	 35 (2021 год -36)
2460
Выполнено в срок – 2444
 (2021 год – 2477)
	- 2
на рассмотрении – 3
на контроле – 2
просрочено – 0
- 179
выполнено – 174
просрочено – 0
в работе – 3

	
	отв. Зубринович О.О.
	
	
	

	
	отв. Копач А.Л.
	
	
	

	2.

	Капремонт жилфонда 

	1 675 031,00 руб. в т.ч.
985 031,00 руб.  -  местный бюджет 
690 000,00 руб. - отчисления населения;                             

Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7900 м.кв. 
	Выполнено: 959 317,11 руб.
Оплачено: 643 389,79 руб. в т.ч.:
315 150,91 руб. – за счет районного бюджета
328 238,88 руб.– за счет отчислений населения
	Капитальный ремонт общежития №86

по улице Зеленой в городе Мосты:  установка окон, устройство стяжки полов в МОП, облицовка МОП керамической плиткой, малярные работы, электротехнические работы.
Капитальный ремонт жилого дома №15

по улице К.Цеткин в городе Мосты: устройство козырьков лоджий, устройство приямков, сантехнические работы

	
	отв. Скоробогатый С.В.
	
	
	

	3.


	Текущий ремонт жилфонда 
	127 041,00 руб.- местный бюджет в т.ч.:

текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 10 ед. в т.ч.:
1 полугодие – 5 ед.
	Выполнено: 38 129,84 руб.
Оплачено: 34 484,29 руб.
- 5 ед.
	- ремонт кровли ж.д. №15 по ул.по ул. К.Цеткин - 12 м2, ж.д. №88 по ул. Зеленой в г. Мосты – 3 м2


	
	отв. Скоробогатый С.В.
	
	
	

	4.


	Капремонт благоустройства
	450 000,00 руб. – местный бюджет 
ремонту и (или) реконструкция придомовых территорий – 1 ед.

	Выполнено:

193 078,86 руб.
	Оплачено:

177 651,84 руб.
	Благоустройство дворовых территорий в районе жилых домов №47, №49. №51 по улице Советской, №3. №5. №7 по улице Клары Цеткин в городе Мосты: устройство дорожного покрытия из плитки тротуарной

	
	отв. Скоробогатый С.В.
	
	
	
	

	5.

	Текущее содержание объектов благоустройства
	1 174 076,00 руб– местный бюджет в т.ч.:
- текущее благ-во – 530 000,00 руб.
- содержание дворовых территорий – 
120 000,00 руб.
- текущий ремонт дорог – 60 000 руб.
- содержание дорог –199 076,00  руб. 

- уличное освещение – 265 000,00  руб.
	Выполнено:

866 093,30 руб.
- 343 208,59 руб.
- 44 168,06 руб.

- 112 625,06 руб.

- 157 986,77 руб.

- 208 104,82 руб.
	Оплачено:

867 867,71 руб.
- 345 784,30 руб.
- 44 908,26 руб.

- 90 236,31 руб.

- 186 809,85 руб.
- 200 128,99 руб.
	- устройство а/б покрытия по ул. Энергетиков в г.Мосты;

– окоска газонов в г.Мосты– 20 га;
- стрижка кустарника по ул. Энергетиков, Строителей, дендропарке в г.Мосты;

- ямочный ремонт улиц в г.Мосты – 42 м2.


	
	отв. Скоробогатый С.В..
	
	
	
	

	6.
	Заготовка топлива:   

- дрова

- щепа

- опилки 
	6500 пл. м3
в т.ч. январь-июль – 3500 пл. м3
21000 пл. м3
в т.ч. январь– июль - 11900 пл. м3
200 м3
в т.ч. январь– июнь - 116 пл. м3
	4988 пл. м3
11486 пл. м3
90 пл. м3
	- Б.Озерки   – 884 пл. м3
- Пацевичи – 839 пл. м3 
- Лунно    -     793 пл. м3                                                                                                                                      

- Дубно  -        669 пл. м3
-   М. Правые– 115пл. м3
- Мосты –       0 пл. м3
- склад Мосты – 986 пл. м3
- Мосты  – 11486 пл. м3
- Мосты  – 90 пл. м3

	- 0 пл. м3
- 0 пл. м3
- 5 пл. м3
- 0 пл. м3
- 0 пл. м3
- 0 пл. м3
- 0 пл. м3
- 487 пл. м3
- 0 пл. м3


	
	отв. Грико Г.В.
	
	
	
	

	7.


	Замена  тепловых

сетей
	900 м
152 269,98 руб. – областной бюджет
	310 м
	- выполнение ПИР (госэкспертиза)  и комплектация трубами и комплектующими объектов «Модернизация  участка тепловых сетей в агрогородке Мосты Правые Мостовского района», «Модернизация участка тепловых сетей в агрогородке Пески Мостовского района»
-выполнение СМР по объекту «Модернизация  участков тепловой сети в районе жилых домов №16, №18, №20, №22, №24, №26 по улице Мира в агрогородке Гудевичи Мостовского района»

	
	отв. Боровский В.Н.
	
	
	

	8.
	Модернизация котла КВГМ-10 с заменой газогорелочного устройства и поверхности нагрева, водоподготовительной установки в котельной по улице Зеленой г. Мосты
	250 000,00 руб. – районный бюджет
	152,66 руб. – районный бюджет
	- выполнение ПИР 

	
	отв. Боровский В.Н.
	
	
	

	9.
	Модернизация котельной агрогородка Дубно с установкой котла на местных видах топлива
	110 925,00 руб.– районный бюджет
	7272,66 руб. – районный бюджет
	- выполнение ПИР 

	
	отв. Боровский В.Н.
	
	
	

	10.
	Перебуривание артезианских скважин №45168/89 и №5/92 водозабора г. Мосты с модернизацией водоводов
	9 069,36 руб. – областной бюджет
	3 917,98 руб.
	- получено заключение государственной экспертизы  ПСД 

	
	отв. Боровский В.Н.
	
	
	

	11.
	Капитальный ремонт с модернизацией бани по переулку Северному, 7 в городе Мосты
	24 045,23 руб. – областной бюджет
	
	- получено заключение государственной экспертизы  ПСД

	
	отв. Скоробогатый С.В.
	
	
	

	12.
	Претензионно-

исковая работа

	Население: просроченная задолженность на 01.01.2022г. –  46,34 тыс. руб.

Население: просроченная задолженность на 01.06.2022г. –  81,63 тыс. руб.

(+76,2 % с начала 2022 года)

Население: собираемость платежей за ЖКУ:

начислено за май месяц: 287,13 тыс.руб. 
оплачено за май месяц: 289,01 тыс.руб. (98,9%)
	-выслано 65 уведомлений нанимателям  жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ;

- оплата через кассу должниками: 14 чел. на сумму 1107,24 руб.;



	
	отв.ЗубриновичО.О.


	
	

	
	отв. Шнырин А.Г.
	Всего просроченная задолженность на 01.01.2022г. – 181,37 тыс. руб.
Всего просроченная задолженность на 01.06.2022г. – 194,32 тыс. руб.
(+7,1% с начала 2022 года),  в т.ч.: - коммунальные услуги 70,03 тыс. руб.;

- с/х организации – 134,80 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 38,30 тыс. руб.;

- бюджетные организации – 5,94 тыс. руб., в т.ч.:- коммунальные услуги 5,94 тыс. руб.;


	– направлено 9 претензий о неисполнении договорных обязательств на сумму 42071,56 руб.;




Главный инженер Мостовского РУП ЖКХ                                                                Г.В.Грико
