ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 04.09.2020г. по 11.09.2020г. 
	№

п/п
	Наименование работ
	Задание
	Выполнение

	
	
	
	с начала года
	в т.ч. за отчетный период

	1.
	Обращения граждан
	Поступило:

обращений 

заявок 
	 50(2019 год - 24 )
3617
выполнено в срок – 3061
 (2019 год – 6055 )
	- 4
на рассмотрении –1
на контроле – 2
просрочено – 0
-50
выполнено – 44
просрочено – 1
в работе - 6

	
	отв.Зубринович О.О.
	
	
	

	
	отв. Апанович А.А.
	
	
	

	
	Капремонт жилфонда 

	683 911,00 руб. в т.ч.

300 000,00 руб. - отчисления населения;                             

383 911,00 руб.  -  местный бюджет в т.ч.:

1-3 квартал 383 911,00 руб.
Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7700 м.кв. 
	Выполнено: 776 875,01 руб. 
Оплачено: 676 603,99 руб. в т.ч.:
383 911,00 руб. – за счет районного бюджета
292 692, 99 руб. – за счет средств населения
Ввод в эксплуатацию общей площади жил. домов после капремонта -3351 м.кв.
	«Капитальный ремонт жилого дома №4 по улице Строителей в городе Мосты»: ремонт стыков стеновых панелей, сантехнические работы;
 «Капитальный ремонт жилого дома №51 по улице Советской в городе Мосты»: замена водосточного желоба, сантехнические работы

	
	отв.  Копач А.Л.
	
	
	

	3.


	Текущий ремонт жилфонда 
	87 560,00 руб.- местный бюджет в т.ч.:

1-3 квартал 70 000,00 руб.

текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 20 ед. 
	Выполнено: 61 093,66 руб.
Оплачено: 66 562,16 руб.
- 13ед.
	- ремонт  кровли ж.д.№8  по пр-ту Юности (вх. группы), ж.д. №15 по ул. Строителей (балкон)  в г.Мосты – 20 м. кв.;

- ремонт МАФ ж.д. №11 по ул.Строителей, №51 по ул.Советская  в г.Мосты;

- текущий ремонт подъезда №5 ж.д. №2 по ул. Строителей.

	
	отв. Копач А.Л.
	
	
	

	4.


	Капремонт благоустройства
	290 000,00 руб. – местный бюджет 
1-3 квартал 290 000,00 руб.


	Выполнено:

316 474,29 руб.
	Оплачено:

258 944,00 руб.
	Благоустройство проездов микрорайона «Центр 1» в городе  Мосты.  Капитальный ремонт. (3-й пусковой комплекс): установка детской игровой площадки и малых архитектурных форм

	
	отв.  Копач А.Л.
	
	
	
	

	5.
	Текущее содержание объектов благоустройства
	1 232 908,00 руб– местный бюджет в т.ч.:
- текущее благ-во – 620 000,00 руб.
1-3 квартал 456 415,00 руб.
- содержание двор. тер. – 140 000,00 руб.
1-3 квартал 105 000,00 руб.
- содержание дорог –172 908,00  руб. 

1-3 квартал 137 368,00 руб.
- уличное освещение – 300 000,00  руб.
1-3 квартал 225 000,00 руб.
	Выполнено:

814 057,81 руб.:
- 313 392,98 руб.
- 86 457,45 руб.
- 203 110,44 руб.

- 211 097,10 руб.


	Оплачено:
789 274,76 руб.:
- 328 110,21 руб.
- 91 870,29 руб.

- 152 895,79 руб.

- 216 398,47 руб.


	– выкашивание газонов – 13 га;

- валка и обрезка деревьев с дроблением по ул. Советской, ул.Песочной в г. Мосты


	
	отв.  Копач А.Л.
	
	
	
	

	6.
	Заготовка топлива: дрова

щепа

опилки 
	7000 м3  

в т.ч.: январь-сентябрь: 5000м3
21 000 м3

в т.ч.: январь- сентябрь: 16400м3
300 м3

в т.ч.: январь- сентябрь: 225м3
	3015 м3  
13018,6 м3  

	- Б.Озерки   – 696м3
- Пацевичи -  697м3  


- Лунно    -  864м3                                                                                                                                     

- Дубно  - 625 м3
-   М. Правые– 96 м3
- Мосты – 5м3 
- Мосты  – 13108,6 м3 
- Мосты  – 157 м3

	- 0м3 

- 0м3
- 185м3 

- 0 м3 

- 0 м3
- 0м3
- 0м3 
- 0 м3

	
	отв. Грико Г.В.
	
	
	
	

	7.


	Замена  тепловых

сетей
	5000 м, в т.ч. 9 месяцев 4500 м
642 684,07 руб.- областной бюджет
	- 3732 м
Оплачено: 233 344,33 руб. - областной бюджет
	- выполнение 3 проектно-изыскатель-ских работ  по модернизации тепловых сетей;
- модернизация   участка тепловой сети от ТК ул. Волковича,12 до ТК ул.Волковича,5 в городе Мосты – 80 м;
- модернизация 4 участков тепловых сетей в агрогородке Дубно Мостовского района – 136 м;
- модернизация  участка тепловой сети от ТК ул.Строителей,18 до ТК Мостовской ЦРБ и ТУ детсада №5  в городе Мосты, модернизация 2  участков тепловой сети по ул. Буденного в городе Мосты -– земляные работы

	
	отв. Грико Г.В.
	
	
	

	8.
	Строительство станции обезжелезивания и водопроводных сетей в агрогородке Пески Мостовского района
	105 000,00 руб.- областной бюджет
250 000,00 руб.- республиканский бюджет
1237 м водопроводной сети,

18 колодцев
	Выполнено: 197 831,09 руб.
Оплачено: 87 188,47 руб. – областной бюджет
99 777,00 руб. - республиканский бюджет
1237 м водопроводной сети,

16 колодцев
	- пуск в эксплуатацию станции обезжелезивания;
- выполнения СМР по водопроводу: устройство 2 колодцев 

	
	отв. Боровский В.Н.

	
	
	

	9.
	Реконструкция котельной по ул. Зеленая в г. Мосты с переводом на использование местных видов топлива (включая проектно-изыскательские работы) (предпроектная (предынвестиционная) документация, архитектурный проект)
	185 259,00 руб.- областной бюджет
	Оплачено: 38 595,76 руб.- областной бюджет;
15 000 руб. – собственные средства
	- проведение экспертизы архитектурного проекта в РУП «Главгосстройэкспертиза» г.Минск

	
	отв. Боровский В.Н.


	
	
	

	10.
	Претензионно-

исковая работа
	Население: просроченная задолженность на 01.01.2020г. –  30,99 тыс. руб.

Население: просроченная задолженность на 01.08.2020г. –  37,90 тыс. руб.

(+22,3 % с начала 2020 года)
Население: собираемость платежей за ЖКУ:

начислено за июль м-ц  243,67 тыс.руб.

оплачено 238,78 тыс.руб. (98,0%)

	-выслано 40 уведомлений нанимателям  жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ;
- оплата через кассу должниками 16 чел. на сумму 959,10 руб.;


	
	отв. Зубринович О.О.


	
	

	
	отв. Шнырин А.Г.
	Всего просроченная задолженность на 01.01.2020г. – 269,33 тыс. руб.
Всего просроченная задолженность на 01.08.2020г. – 289,00 тыс. руб.
(+7,3% с начала 2020 года),  в т.ч.: - коммунальные услуги 160,70 тыс. руб.;

- с/х организации – 172,10 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 89,70 тыс. руб.;

- бюджетные организации – 78,06 тыс. руб., в т.ч.: - коммунальные услуги 42,80 тыс. руб.;
- ЖСПК – 4,50 тыс.руб. 
	- оформлено 5 нотариальных надписей на сумму 19262,98 руб.;
- предъявлено 5 исков о взыскании долга;

– направлено 29 претензий о неисполнении договорных обязательств на сумму 71060,38 руб.



Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                                                       Г.В.Грико
