ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 23.12.10.2019г. по 27.12.2019г. 
	№

п/п
	Наименование работ
	Задание
	Выполнение

	
	
	
	с начала года
	в т.ч. за отчетный период

	1.
	Обращения граждан
	Поступило:

 обращений 

заявок 
	 40(2018 год -37)
8658 в т.ч. консультации – 5002
Выполнено в срок 7980
 (2018 год –7241)
	- 0
на рассмотрении –0
на контроле – 1
просрочено – 0
- 105(в т.ч. 52 консультация)
выполнено – 99
просрочено – 2
в работе - 6

	
	отв.ЗубриновичО.О.
	
	
	

	
	отв. Апанович А.А.
	
	
	

	
	Капремонт жилфонда 

	934 825,55 руб. в т.ч.

301 605,43 руб. - отчисления населения;                             

673 061,90 руб.  -  местный бюджет в т.ч.:

. 
Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7000 м.кв. 
	Выполнено: 988 633,71 руб.
Оплачено: 974 667,33 руб. в т.ч.:

673 061,90 руб. – за счет районного бюджета;
301 605,43 руб. – за счет отчисл. насел.

Ввод в эксплуатацию общей площади жилых домов после капремонта-6206 м.кв.
	«Капитальный ремонт жилого дома №10 по улице Строителей в городе Мосты»: подготовка документов на сдачу объекта

	
	отв.  Копач А.Л.
	
	
	

	3.


	Текущий ремонт жилфонда 
	130 155,25 руб.- местный бюджет в т.ч.:

текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов–20 ед.
	Выполнено: 130 234,44 руб.
Оплачено: 130 155,25 руб.
- 19 ед.
	- текущий ремонт подъезда №1 ж.д. №26 по ул.Жукова;
- ремонт кровли ж.д. №15 по ул.Строителей, №2 по пр-ту Мира в г.Мосты – 25 м.кв.;



	
	Отв. Копач А.Л.
	
	
	

	4.


	Капремонт благоустройства
	217 578,15 руб. – местный бюджет 

	Выполнено:

227 793,51 руб.
	 Оплачено:

217 578,15 руб.
	Благоустройство проездов микрорайона «Центр 1» в городе  Мосты.  Капитальный ремонт. (4-й пусковой комплекс): установка малых архитектурных форм

	
	отв. отв.  Копач А.Л.
	
	
	
	

	5.
	Текущее содержание объектов благоустройства
	1 612 062,81 руб– местный бюджет в т.ч.:
- текущее благ-во – 789 809,82 руб.
  приобретение основных средств
- содержание дворовых территорий
- содержание дорог–428 457,64  руб. 

- уличное освещение – 323 426,48  руб.
	Выполнено:

1 425 231,76 руб.
661 745,31руб.
2914,80 руб.

67 454,07 руб.
398 091,38 руб.

295 026,20 руб.
	Оплачено:

1 612 062,81 руб.
789 809,82 руб.

2914,80 руб.
67 454,07 руб.
428 457,64  руб.

323 426,48  руб.
	- вырубка кустарника врайоне ул. Зеленой  в г. Мосты – 4200 м. кв.;

- ликвидация несанкционированных свалок в районе ул.Фрунзе – городское кладбище (выполнение рекомендаций Мостовской РИ ПРООС)


	
	отв отв.  Копач А.Л.
	
	
	
	

	6.
	Заготовка топлива:- дрова

 - щепа

- опилки 


	7500 м3  

20 000 м3
300 м3

	11 067,1 м3  
13 735,8 м3
126,44м3 
	- Б.Озерки   – 2467м3 

- Пацевичи -   3035м3-


- Лунно    -    2086м3                                                                                                                                       

- Дубно  - 1382м3

-   М. Правые– 459м3
- Мосты –  45м3
- склад Мосты -1653,1м3
- Мосты  – 13 735,8 м3

- Мосты  – 126,44м3
	- 28м3 

- 32 м3
- 0м3 

- 0 м3 

- 0 м3
- 0м3
- 0м3
- 0м3
- 200 м3 
- 0 м3

	
	отв. Грико Г.В.
	
	
	
	

	7.


	Замена  тепловых

сетей
	4500 м
311 679,43 руб. – областной бюджет


	5010 м
Выполнено: 531 268,83 руб.
Оплачено: 310 692,46 руб. – областной бюджет

	

	
	отв. Грико Г.В.
	
	
	

	8.
	Строительство двух станций обезжелезивания контейнерного  типа в агрогородке Гудевичи Мостовского района
	231 100,00 в т.ч.:

121 800 руб. – областной бюджет

100 000 руб. – республиканский бюджет
	Выполнено: 231 016,26 руб.

Оплачено: 216 031,30 руб. в т.ч. 
областной бюджет – 114 288,74 руб.

республиканский бюджет -100 000 руб. 

	- объект сдан 

	
	отв. Боровский В.Н.
	
	
	

	9.
	Строительство станции обезжелезивания контейнерного типа в агрогородке Дубно Мостовского района
	100 010,00 в т.ч.:

10 руб. –областной бюджет

100 000 руб. –республиканский бюджет
	Оплачено: 90 933,06 руб. -республиканский бюджет
	- объект сдан

	
	отв. Боровский В.Н.
	
	
	

	10.
	Строительство станции обезжелезивания контейнерного типа в агрогородке Хартица Мостовского района
	68 397,00 в т.ч.:

8 397 руб. –областной бюджет

60 000 руб. –республиканский бюджет
	Оплачено: 68 409,74 руб.   в т. ч. республиканский  бюджет -60 000руб;

8 409,74 руб. – областной бюджет
	- объект сдан

	
	отв. Боровский В.Н.
	
	
	

	11.
	Санитарно-техническая ликвидация (тампонаж) с перебуриванием вышедшей из строя артезианской скважины №36933/83 в деревне Деньковцы  
	75 856,24 руб. –областной бюджет


	Выполнено: 61 251,52 руб.
Оплачено: 61 177,02 руб. в т.ч.

 8 022,21 руб. – ПСД;
53 154,81 руб. -  СМР

	- подготовка объекта к сдаче в эксплуатацию

	
	отв. Боровский В.Н.

	
	
	

	11.
	Претензионно-

исковая работа
	Население: просроченная задолженность на 01.01.2019г. –  28,26 тыс. руб.

Население: просроченная задолженность на 01.12.2019г. –  35,46 тыс. руб.

(+25?5 % с начала 2019 года, -5,2% к октябрю 2019г)

Население: собираемость платежей за ЖКУ:
начислено за ноябрь м-ц  296,72 тыс.руб.,
оплачено 282,67 тыс.руб. (95,3 %) 


	- проведено 13 бесед;

- работа с должниками: оплачено 3 должни-ками в кассу РСЦ 140,01  руб. просроченной задолженности;

-выслано 17 уведомлений нанимателям  жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ;



	
	отв.ЗубриновичО.О.


	
	

	
	отв. Шамбер Д.И.
	Всего просроченная задолженность на 01.01.2019г. – 205,33 тыс. руб.
Всего просроченная задолженность на 01.12.2019г. – 271,67 тыс. руб.
(+31,3% с начала 2019 года. -6,0% сентябрю 2019г.),  в т.ч.: - коммунальные услуги 45,86 тыс. руб.;

- с/х организации – 120,02 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 35,33 тыс. руб.;

- бюджетные организации – 0,72 тыс. руб., в т.ч.: - коммунальные услуги 0,31 тыс. руб.;
- ЖСПК – 1,9 тыс.руб.
	– направлено 49 претензий о неисполнении договорных обязательств;

– возбуждено 6 исполнительных производств;
– оформлено 5 исполнительные надписи


Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                                                       Г.В.Грико
