ИНФОРМАЦИЯ

о выполнении основных видов работ и показателей по Мостовскому РУП ЖКХ за период с 26.10.2020г. по 30.10.2020г. 
	№

п/п
	Наименование работ
	Задание
	Выполнение

	
	
	
	с начала года
	в т.ч. за отчетный период

	1.
	Обращения граждан
	Поступило:

обращений 

заявок 
	 57(2019 год -34)
4118
выполнено в срок – 3512
 (2019 год – 7323 )
	- 1
на рассмотрении –0
на контроле – 2
просрочено – 0
-107
выполнено – 93
просрочено – 2
в работе - 14

	
	отв.Зубринович О.О.
	
	
	

	
	отв. Хильманович А.Е.
	
	
	

	
	Капремонт жилфонда 

	1 408 911,00 руб. в т.ч.

300 000,00 руб. - отчисления населения;                             

943 911,00 руб.  -  местный бюджет в т.ч.:

Ввод в эксплуатацию общей площади жи-лых домов после капремонта – 7700 м.кв. 
	Выполнено: 1 053 888,93 руб. 
Оплачено: 1 017 512,64 руб. в т.ч.:
629 821,85 руб. – за счет районного бюджета
387 690,79 руб. – за счет средств населения
Ввод в эксплуатацию общей площади жил. домов после капремонта -7015 м.кв.
	«Капитальный ремонт жилого дома №4 по улице Строителей в городе Мосты»: устройство кровли козырьков подъездов, ремонт фасада, ремонт лоджий, установка окон ПВХ в подвале, сантехнические работы;
 «Капитальный ремонт общежития №15 по улице Волковича в г.  Мосты»: ремонт кровли, устройство водосточной системы

	
	отв.  Копач А.Л.
	
	
	

	3.


	Текущий ремонт жилфонда 
	87 560,00 руб.- местный бюджет в т.ч.:

текущий ремонт подъездов многоквартир-ных жилых домов – 20 ед. 
	Выполнено: 75 830,00 руб.
Оплачено: 81 298,51 руб.
- 16ед.
	- заделка стыков стеновых панелей ж.д. №24 по пр-ту Мира в г. Мосты – 9 м.п.;
- ремонт кровли ж.д.№10 по  пр.Мира в г.Мосты – 30м2.

	
	отв. Копач А.Л.
	
	
	

	4.


	Капремонт благоустройства
	390 000,00 руб. – местный бюджет 

	Выполнено:

378 873 ,74 руб.

	Оплачено:

378 837,03 руб.
	Благоустройство проездов микрорайона «Центр 1» в городе  Мосты.  Капитальный ремонт. (3-й пусковой комплекс): - работы по благоустройству возле библиотеки

	
	отв.  Копач А.Л.
	
	
	
	

	5.
	Текущее содержание объектов благоустройства
	1 232 908,00 руб– местный бюджет в т.ч.:
- текущее благ-во – 620 000,00 руб.
- содержание двор. тер. – 140 000,00 руб.
- содержание дорог –172 908,00  руб. 

- уличное освещение – 300 000,00  руб.
	Выполнено:

1 037 972,48 руб.:
- 401 223,89 руб.
- 106 826,11 руб.
- 244 237,94 руб.

- 285 684,54 руб.
	Оплачено:
1 019 527,43 руб.:
- 415 941,12 руб.
- 112 239,11 руб.

- 193 077,29 руб.

- 298 269,91 руб.
	- уборка листвы с улиц  г. Мосты;

- посадка деревьев  - 180 шт., кустарников – 85 шт.;
 - окоска водоотводных каналов улица Станционная, пр-т Мира, Юности, озера по пр-ту Юности;

- ямочный ремонт ул. Жукова, Волковича, К.Цеткин – 85 м.кв.;

- уборка 2 городских кладбищ 

	
	отв.  Копач А.Л.
	
	
	
	

	6.
	Заготовка топлива: дрова

щепа

опилки 
	7000 м3  

в т.ч.: январь-октябрь: 5680м3
21 000 м3

в т.ч.: январь- октябрь: 17880м3
300 м3

в т.ч.: январь- октябрь: 250м3

	3240 м3  
14872 м3  

	- Б.Озерки   – 696м3
- Пацевичи -  697м3  


- Лунно    -  1031м3                                                                                                                                     

- Дубно  - 625 м3
-   М. Правые– 96 м3
- Мосты – 5м3 
- Мосты  – 14872 м3 
- Мосты  – 165 м3

	- 0м3 

- 0м3
- 0м3 

- 0 м3 

- 0м3
- 0м3
-571м3 
- 4 м3

	
	отв. Грико Г.В.
	
	
	
	

	7.


	Замена  тепловых

сетей
	5000 м
642 684,07 руб.- областной бюджет
	- 5000 м
Оплачено: 520 217,93 руб. - областной бюджет

	- госэкспертиза  по модернизации 1 тепловой сети;


	
	отв. Грико Г.В.
	
	
	

	8.
	Строительство станции обезжелезивания и водопроводных сетей в агрогородке Пески Мостовского района
	105 000,00 руб.- областной бюджет
250 000,00 руб.- республиканский бюджет
1237 м водопроводной сети,

16 колодцев
	Выполнено: 226 934,57 руб.
Оплачено: 104 443,17 руб. – областной бюджет
122 496,38 руб. - республиканский бюджет
1306 м водопроводной сети,

16 колодцев

	- тампонаж артскважины №15190/674

- подготовка документации для сдачи объекта в эксплуатацию 

	
	отв. Боровский В.Н.

	
	
	

	9.
	Реконструкция котельной по ул. Зеленая в г. Мосты с переводом на использование местных видов топлива (включая проектно-изыскательские работы) (предпроектная (предынвестиционная) документация, архитектурный проект)
	185 259,00 руб.- областной бюджет
	Оплачено: 172 645,14 руб.- областной бюджет;

	- получена экспертиза архитектурного проекта в РУП «Главгосстройэкспертиза» г.Минск

	
	отв. Боровский В.Н.
	
	
	

	10.
	Претензионно-

исковая работа
	Население: просроченная задолженность на 01.01.2020г. –  30,99 тыс. руб.

Население: просроченная задолженность на 01.10.2020г. –  40,45 тыс. руб.

(+30,5 % с начала 2020 года)
Население: собираемость платежей за ЖКУ:

начислено за сентябрь м-ц  242,51 тыс.руб.

оплачено 242,71 тыс.руб. (100,1%)

	-выслано 33 уведомлений нанимателям  жилых помещений о возможности прекращения предоставления ЖКУ;
- оплата через кассу должниками 3 чел. на сумму 140,25 руб.;
- оформлено 2 нотариальные надписи на сумму 154,86 руб.;


	
	отв. Зубринович О.О.


	
	

	
	отв. Шнырин А.Г.
	Всего просроченная задолженность на 01.01.2020г. – 269,33 тыс. руб.
Всего просроченная задолженность на 01.10.2020г. – 212,1 тыс. руб.
(-21,2% с начала 2020 года),  в т.ч.: - коммунальные услуги 160,70 тыс. руб.;

- с/х организации – 72,70 тыс. руб. в т.ч.: - коммунальные услуги 68,6 тыс. руб.;

- бюджетные организации – 13,3 тыс. руб., в т.ч.: - коммунальные услуги 9,3 тыс. руб.;
- ЖСПК – 1,7 тыс.руб. 
	- оформлено 5 нотариальных надписей на сумму 19262,98 руб.;
- предъявлено 6 исков о взыскании долга;

– направлено 34 претензий о неисполнении договорных обязательств на сумму 81898,31 руб.



Зам. главного инженера Мостовского РУП ЖКХ                                                                                                       Г.В.Грико
